

工事請負契約の変更理由等 (契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：施設課)

1 工 事 名 : プラザ館受変電設備改修工事

2 工事場所 : 上尾市柏座一丁目1番15号

3 工 種 : 電気工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 元年 1 1 月 1 9 日から 令和 2 年 3 月 1 9 日まで	令和 ー 年 ー 月 ー 日から 令和 ー 年 ー 月 ー 日まで
契約金額 (税込)	2 5 , 0 2 5 , 0 0 0 円	2 4 , 5 0 8 , 0 0 0 円
工 事 概 要	<p>① 建築工事</p> <p>1. 直接仮設</p> <p>2. 防水改修</p> <p>② 電気設備工事</p> <p>1. 受変電設備撤去更新工事 (撤去)</p> <p>2. 受変電設備撤去更新工事 (更新)</p> <p>3. 受変電設備撤去更新工事 (仮設)</p> <p>4. 受変電設備撤去更新工事 (仮設撤去)</p>	<p>① 建築工事</p> <p>1. 直接仮設 外部足場 日数増 JR借地料 日数増</p> <p>2. 防水改修 防水 面積増減</p> <p>② 電気設備工事</p> <p>1. 受変電設備撤去更新工事 (撤去) PCB汚染物保管容器 数量減 変圧器取り外し 追加</p> <p>2. 受変電設備撤去更新工事 (更新) ケーブル、電線管 数量増 ハンドホール用鉄蓋 追加</p> <p>3. 受変電設備撤去更新工事 (仮設) ケーブル、電線、電線管 数量増 接地工事 数量増 電気主任技術者立会 取止め</p> <p>4. 受変電設備撤去更新工事 (仮設撤去) ケーブル、電線、電線管 数量増 接地工事 数量増 電気主任技術者立会 取止め</p>

5 変更理由

- ・設備の利便性、機能性を考慮し、工事内容を変更した。
- ・施工数量調査の結果、数量の増減があったため、変更した。
- ・外部足場の日数を変更した。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。