

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：施設課)

- 1 工 事 名 : 社会体育トイレ改修工事 (大谷小・原市小・鴨川小)
- 2 工事場所 : 大谷小学校：上尾市大字大谷本郷 5 2 8 番地
原市小学校：上尾市大字原市 3 5 0 8 番地 1
鴨川小学校：上尾市西宮下四丁目 4 0 0 番地
- 3 工 種 : 建築一式工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年 1 1 月 1 2 日から 令和 2 年 2 月 2 8 日まで	-
契 約 金 額 (税 込)	1 2 , 1 0 0 , 0 0 0 円	1 2 , 2 7 6 , 0 0 0 円
工 事 概 要	<u>アスベスト含有保温材撤去処分</u> 大平板撤去 0.0㎡ アスベスト調査 0.0検体 集積・運搬費 アスベスト含有 0.0回 発生材処分費 アスベスト含有 0.0㎡	大平板撤去 14.7㎡ アスベスト調査 1.0検体 集積・運搬費 アスベスト含有 1.0回 発生材処分費 アスベスト含有 2.0㎡

5 変更理由

解体工事の際にアスベスト含有材の疑われる建材が出てきた為、検査を行った。検査の結果からアスベスト含有材と判明した為、適切に処分する。
--

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。