

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：施設課)

- 1 工 事 名    :   大石公民館防水改修工事
- 2 工事場所   :   上尾市小泉九丁目 2 8 番地 1
- 3 工     種   :   建築一式工事  
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

	変   更   前	変   更   後
工     期	令和元年 1 2 月 1 1 日から 令和 2 年   3 月 2 7 日まで	-
契 約 金 額 ( 税 込 )	3 3 ,   6 6 0 ,   0 0 0 円	3 3 ,   2 3 1 ,   0 0 0 円
工 事 概 要	設備工事 (公民館棟) 室外機取り外し再取り付け   9.0 台  共通仮設費 交通誘導員   30.0 人	設備工事 (公民館棟) 室外機取り外し再取り付け   0.0 台 設備工事 (体育館棟) 冷媒フロン   回収・処分・充填   2.0 台  共通仮設費 交通誘導員   15.0 人

5 変更理由

<p>クレーンが届かないことも有り、公民館棟の室外機の取り外し再取り付けを行わず、防水の範囲を設備基礎の立ち上がり巻き込みまでとする。</p> <p>体育館棟の既存室外機の劣化が著しく、冷媒フロンのバルブが故障していた 2 台のフロンを回収・処分し、充填し復旧する。</p> <p>クレーン作業の縮小や施工性を考慮し、交通誘導員の数量を変更する。</p>
---

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。