

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

- 1 工 事 名: 31-64 市道10427号線 道路改良工事
- 2 工事場所: 上尾市藤波二丁目地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年12月5日 から 令和2年3月19日 まで	_____ から _____ まで
契 約 金 額 (税 込 み)	7,128,000 円	6,872,800 円
工 事 概 要	工事延長 60.0 m 道路土工 一 式 長尺U字側溝 120.2 m ロングU集水桝 4 基 集水桝(再設置) 2 基 表層工 244.5 m ²	長尺U字側溝 117.8 m (変更) 集水桝(再設置) 0 基 (廃止) 集水桝 1 基 (追加) 表層工 256.6 m ² (変更)

5 変更理由

現地調査の結果により、集水桝(再設置)2基と一部長尺U字側溝が廃止となった為、減額変更を行う。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。