

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 東町三丁目地内(市道50141号線、外1路線)給水整備工事
- 2 工事場所: 上尾市東町三丁目地内
- 3 工 種: 管
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年 1月23日 から 令和2年3月25日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	2,860,000 円	3,286,800 円
工 事 概 要	給水整備タイプ A-1-aCo 1 件 D-2-a 1 件 A-2-a ― 件 A-1-c ― 件 開削縦断工 2.5 m	給水整備タイプ A-1-aCo 0 件 D-2-a 0 件 A-2-a 1 件 A-1-c 1 件 開削縦断工 21.9 m

5 変更理由

お客様との協議により、④を宅地用乙止水栓筐設置コンクリート有(A-1-aCo)から宅地用乙止水栓筐設置コンクリート無(A-1-a)へ、⑦を給水取出し位置変更、⑧を宅地用乙止水栓筐設置コンクリート無(A-1-a)から道路内接続(A-1-c)へ、⑨を宅地用乙止水栓筐設置コンクリート無(推進)(D-2-a)から宅地用乙止水栓筐設置コンクリート無(開削)(A-2-a)へ変更する。また⑨と⑩と⑪について配水管の洗浄弁設置位置変更に伴い本工事の分水位置が変更となったため開削縦断距離を変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。