

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 配補31-3(谷津二丁目)配水補助管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市谷津二丁目地内
- 3 工 種: 管
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年10月3日 から 令和2年1月31日 まで	令和一一年一月一日 から 令和一一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	7,997,000 円	8,198,300 円
工 事 概 要	工事延長 L=144.0m 配水補助管布設工 HIVP φ 50mm L=142.8m 洗浄管布設工 SP鋼管 50A L=5.0m 給水管横断工 タイプ2 一箇所 タイプ3 4箇所 タイプ5 1箇所 タイプ6 2箇所 タイプ8 一箇所	工事延長 L=146.2m 配水補助管布設工 HIVP φ 50mm L=145.0m 洗浄管布設工 SP鋼管 50A L=6.3m 給水管横断工 タイプ2 1箇所 タイプ3 3箇所 タイプ5 1箇所 タイプ6 1箇所 タイプ8 1箇所

5 変更理由

<p>・試掘を行った結果、計画埋設位置に他企業埋設管及び不明管、既設給水管が確認されたため、当初設計の占用位置を変更し、管布設延長を増工する。</p> <p>・給水管横断工について、お客様からの要望により、①をタイプ5からタイプ2へ、⑦をタイプ3からタイプ5へ変更する。また、占用位置の変更により、②をタイプ6からタイプ8へ変更する。</p>

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。