

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 今泉一丁目地内(市道21069号線、外1路線)給水整備工事

2 工事場所: 上尾市今泉一丁目地内

3 工 種: 管  
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年11月21日 から 令和2年2月28日 まで	令和元年11月21日 から 令和2年3月19日 まで
契約金額 (税込み)	2,563,000 円	2,445,300 円
工事概要	給水整備タイプ A-1-aCo 8件 A-1-a 2件 A-1-b 1件 A-1-c 1件	給水整備タイプ A-1-aCo 6件 A-1-a 1件 A-1-b 1件 A-1-c 2件

5 変更理由

お客様との協議により、⑤と⑩を宅地用乙止水栓設置コンクリート有(A-1-aCo)から道路内接続(A-1-c)へ、⑨を宅地用乙止水栓設置コンクリート無(A-1-a)から道路用乙止水栓設置コンクリート無(A-1-b)へ変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。