

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 畔吉地内(市道1003号線、外2路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市大字畔吉地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年8月19日 から 令和2年2月28日 まで	令和元年8月19日 から 令和2年3月27日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	49,280,000 円	49,511,000 円
工 事 概 要	材料 NS DIP 直管 ϕ 350×6000 44 本 NS 挿しロリング ϕ 350 7 個 土工 舗装版掘削積込(0.13 m^3) 7 m^2 舗装版掘削積込(0.28 m^3) 280 m^2 アスファルト塊運搬費(0.13 m^3) 1 m^3 アスファルト塊運搬費(0.28 m^3) 29 m^3 廃材持込料 As廃材 70.5 t 土砂掘削積込み・運搬・処理(0.13 m^3) 10 m^3 土砂掘削積込み・運搬・処理(0.28 m^3) 410 m^3 舗装復旧工(幅1.1m×延長29.0m) - m^2	材料 NS DIP 直管 ϕ 350×6000 41 本 NS 挿しロリング ϕ 350 3 個 土工 舗装版掘削積込(0.13 m^3) 32 m^2 舗装版掘削積込(0.28 m^3) 300 m^2 アスファルト塊運搬費(0.13 m^3) 2 m^3 アスファルト塊運搬費(0.28 m^3) 33 m^3 廃材持込料 As廃材 82.3 t 土砂掘削積込み・運搬・処理(0.13 m^3) 40 m^3 土砂掘削積込み・運搬・処理(0.28 m^3) 440 m^3 舗装復旧工(幅1.1m×延長29.0m) 32 m^2

5 変更理由

現地での配水管の割り付けにより材料を変更する。
 試掘により既設配水管の埋設位置を確認した。既設配水管を撤去するため、測点No.a0からNo.a10までの掘削幅を1.0mから1.25mに変更する。
 市道1003号線と市道10178号線の交差点付近において、舗装の損傷が著しい箇所があった。施工中の周辺道路交通安全の確保のため、舗装復旧を追加して行う。
 土工が増加したことにより工期内の完了が困難であることから工期を延期する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。