

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 仲町一丁目地内(市道50018号線、外5路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市仲町一丁目地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年9月11日 から 令和2年1月31日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	19,890,200 円	22,440,000 円
工 事 概 要	材料 K DIP 曲管 φ100×11 1/4° - 個 土工 土留工(矢板長2.0m) - m 土留工(矢板長1.5m) - m	材料 新規 K DIP 曲管 φ100×11 1/4° 2 個 土工 新規 {土留工(矢板長2.0m) 3.2 m 土留工(矢板長1.5m) 112 m

5 変更理由

試掘結果により、市道50018号線において、地山の崩落を防止し、雨水設備の機能を保全するため土留工(矢板長1.5m)を112.3m追加し、配水管の占用位置を変更する。配水管の占用位置変更に伴い、管材料を追加する。

また、市道50018号線と市道50026号線のT字路において、他企業埋設物との離隔を確保するため下越しが必要となるので、土留工(矢板長2.0m)を3.2m追加する。

そのほか、凍結工法施工箇所と既設給水分水箇所が重なるため仮設給水工を1件追加する。

変更に伴い施工日数が増加するため交通誘導警備員を増員する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。