

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：水道施設課)

- 1 工 事 名 ： 31-10 舗装本復旧工事
- 2 工事場所 ： 上尾市錦町地内(市道300433号線、外7路線)
- 3 工 種 ： ほ装
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年12月11日から 令和 2年 3月13日まで	令和元年12月11日から 令和 2年 3月27日まで
契 約 金 額 (税 込)	14,077, 800 円	14,935,800 円
工 事 概 要	路面切削工	路面切削工
	路面切削 2,012.1m ²	路面切削 2,177.0m ²
	殻運搬処理 100.6m ³	殻運搬処理 108.8m ³
	表層 2,012.1m ²	表層 2,177.0m ²
	区画線工	区画線工
	熔融式区画線 実線(15 c m) 167.7m	熔融式区画線 実線(15 c m) 198.1m

5 変更理由

<ul style="list-style-type: none">・当初設計では堀山の影響範囲内で舗装本復旧を予定していたが、既設舗装に轍があり、降雨後の水溜りも確認できたため、路面切削工の範囲を追加し対応する。・上記路面切削工の範囲の変更に伴い、区画線工を追加する。・合わせて工期を変更する。
--

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。