

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 戸崎地内(市道1034号線)配水管布設工事

2 工事場所: 上尾市大字戸崎地内

3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和1年12月17日 から 令和2年3月25日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税込み)	16,577,000 円	17,116,000 円
工 事 概 要	仮設管布設工(材工) $\phi 20$ 96.8 m	仮設管布設工(材工) $\phi 20$ 48.6 m
	仮設管宅地内引込み工 $\phi 20$ 8 件	仮設管宅地内引込み工 $\phi 20$ 7 件
	舗装版直接掘削・積込み      120 m <sup>2</sup>	舗装版直接掘削・積込み      160 m <sup>2</sup>
	アスファルト舗装工      120 m <sup>2</sup>	アスファルト舗装工      160 m <sup>2</sup>
		舗装復旧工      一 式

5 変更理由

⑦の自治会所有の給水栓が休止中であり、当面使用しない確認がとれたため、仮設給水を1件減とする。また、舗装の復旧幅を広げて打ち換えを行うため、舗装工数量を変更し、近隣住民より車両通行時の振動低減の要望を受けた対策として、道路横断部分の舗装復旧工を追加する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。