

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 配補31-2(上)配水補助管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市大字上地内
- 3 工 種: 管
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年10月3日 から 令和2年1月31日 まで	令和一一年一月一日 から 令和一一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	5,720,000 円	5,841,000 円
工 事 概 要	工事延長L=45.0m 配水補助管布設工 GXDIP φ 75mm 19.0m HIVP φ 50mm 26.0m 洗浄管布設工 SP鋼管50A 1.8m	工事延長L=45.8m 配水補助管布設工 GXDIP φ 75mm 17.8m HIVP φ 50mm 28.0m 洗浄管布設工 SP鋼管50A 4.0m

5 変更理由

既設分水栓の閉栓位置と新設 φ 75分水栓の離隔が想定より近接していたため、NSDIP φ 75曲管の使用箇所を変更する。また、水道埋設位置にある下水取り付け管を回避するため、GXDIP φ 75を減長、HIVP φ 50を増長し、これに伴い給水管の一部及び洗浄管を増長する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。