

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 仲町一丁目地内(市道50018号線、外2路線)給水整備工事

2 工事場所: 上尾市仲町一丁目地内

3 工 種: 管
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年9月13日 から 令和2年1月31日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	4,048,000 円	3,994,100 円
工 事 概 要	開削縦断工 37.4 m 給水整備工 A-1-a 2 件 A-1-b 4 件	開削縦断工 35.6 m 給水整備工 A-1-a 3 件 A-1-b 3 件

5 変更理由

配水管布設工事において⑦が⑧と連合管になっていることが分かったため、⑦A-1-bを1件減らす。 ⑫が既設配水管撤去箇所から給水を取っていることが分かったため、⑫A-1-aを1件追加する。 上記に伴い、開削縦断工を37.4mから35.6mに変更する。
--

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。