様式５

工事請負契約の変更理由等

（契約金額の変更を伴うもの）

（発注担当課：下水道施設課）

１　工 事 名　：　３１－３公共（補）汚水管渠築造工事

２　工事場所　：　上尾市大字小敷谷地内

３　工　　種　：　土木一式工事
（建設業法上の28分類）

４　変更契約内容

	変　更　前	変　更　後
工　　期	令和元年　７月　４日から 令和２年　１月３１日まで	令和元年　７月　４日から 令和２年　２月２８日まで
契約金額 （税込）	９４，０５０，０００　円	９５，９２０，０００　円
工事概要	工事延長　368.0m 汚水管推進工（φ250）　366.2m 鋼製ケーシング立坑工（φ1800）　1基 鋼製ケーシング立坑工（φ1500）　1基 ケーシング撤去長　2.4m 組立１号マンホール設置工　3箇所 付帯工　―