

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：危機管理防災課)

- 1 工 事 名 : 陣屋公園ほか39箇所防災行政無線デジタル化更新施設工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字上尾下699番地33ほか39箇所
- 3 工 種 : 電気通信工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年7月8日から 令和2年3月17日まで	令和元年7月8日から 令和2年3月31日まで
契 約 金 額 (税 込)	133,210,000円	134,491,726円
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none">・ 防災行政無線 40 箇所のデジタル 化工事・ 防災行政無線 6 箇所の撤去工事	<p>減額</p> <ul style="list-style-type: none">・ 防災行政無線 4 箇所の撤去工事 (当初より2箇所減)・ その他部材・作業の減量 →△458,705円 <p>増額</p> <ul style="list-style-type: none">・ 防災行政無線「N071 陣屋公園」の 移設工事(新規)・ 防災行政無線「N0103 北部8号井 戸」スピーカー追加・ その他部材・作業の追加、増量 →1,740,431円

5 変更理由

撤去箇所数の減	該当箇所を撤去すると、防災行政無線が聞こえない空白地帯ができてしまうため。
部材・作業の追加	施工業者の現地調査等の結果、当初設計では項目がなかったため。
移設工事	保守管理の利便性向上及び近隣住民の要望があったため。
工期延長	「N071 陣屋公園」の施工について、近隣住民との協議が長引き、工事スケジュールが後ろ倒しになってしまったため。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。