

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：河川課)

- 1 工 事 名   ： 芝川都市下水路複断面修繕工事
- 2 工事場所   ： 上尾市本町六丁目地内外
- 3 工    種   ： 土木一式工事  
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工    期	令和   元年 11月 7日から 令和   2年  2月 28日から	_____
契 約 金 額 ( 税 込 )	9,460,000   円	10,404,900   円
工 事 概 要	土工                   一式 掘削 (土砂)       93.4m3 残土処理         93.4m3 水路築造工 ふとんかご       L=117.4m 木杭打設工         141.0本 地盤改良工         329.5m2 水路撤去工         一式 仮設工               一式	土工                   一式 掘削 (土砂)       141.9m3 残土処理         141.9m3 水路築造工 _____            _____ _____            _____ _____            _____ _____            _____ 仮設工               一式

5 変更理由

本工事において、下記事項について数量の増減が生じるため変更します。

- ・事前測量の結果、設計高よりも堆積土が多く高低差があり、切土を行い高低差の解消する必要がある。よって、掘削 (土砂) ・残土処理において、数量が増加する。
- ・掘削 (土砂) ・残土処理において、数量が増加したことにより、敷鉄板供用日数及び交通誘導員数が増加する。

以上の結果、増額変更とする。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。