

工事請負契約の変更理由等
~~（契約金額の変更を伴うもの）~~

（発注担当課：河川課）

- 1 工 事 名 ： 準用河川原市沼川法面修繕工事
- 2 工事場所 ： 上尾市大字平塚地内
- 3 工 種 ： 土木一式工事
（建設業法上の28分類）
- 4 変更契約内容

| | 変 更 前 | 変 更 後 |
|--------------------|--|---|
| 工 期 | 令和元年 1 1 月 2 8 日から 令和 2 年 3 月 1 9 日まで | 令和一年 一月 一日から 令和一年 一月 一日まで |
| 契 約 金 額 （ 税 込 ） | 4, 1 2 5, 0 0 0 円 | 4, 3 0 1, 0 0 0 円 |
| 6 | 親杭横矢板土留工 7 1. 7 m 袋詰玉石工 1 袋 コンクリート工 1. 2 m 3 | 親杭横矢板土留工 6 6. 8 m 袋詰玉石工 0 袋 ふとんかご工 1 袋 コンクリート工 0 m 3 樹木伐採工 1 式 転落防止柵設置工 7 0. 0 m |

5 変更理由

| |
|---|
| 本工事において、周辺の土地利用状況を考慮し、新たに安全施設（転落防止柵）を設置することになったことから変更するものである。 |
|---|

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。