

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：河川課)

- 1 工 事 名 : (準) 浅間川護岸工事に伴う残土処分工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字堤崎・さいたま市西区地内
- 3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

| | 変 更 前 | 変 更 後 |
|--------------------|---|--|
| 工 期 | 令和 元年 1 2 月 2 6 日から 令和 2 年 3 月 2 7 日まで | 令和 元年 1 2 月 2 6 日から 令和 2 年 3 月 3 1 日まで |
| 契 約 金 額 (税 込) | 5, 5 0 0, 0 0 0 円 | 6, 1 0 1, 7 0 0 円 |
| 工 事 概 要 | 残土運搬処分 1 4 6 m ³ | — 整地 2 2 5 m ³ 敷鉄板設置・撤去 1 4 枚 |

5 変更理由

本工事はさいたま市との協定事業であり 2 市で協議した結果、掘削土砂の含水率が高く搬出が困難であることから、残土を薄く広げ乾きやすくすることとなった。以上のことから敷鉄板設置及び整地手間を増加する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。