

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:みどり公園課)

- 1 工 事 名: 戸崎公園子ども広場トイレ新築工事
- 2 工事場所: 上尾市大字戸崎地内
- 3 工 種: 建築一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

| | 変 更 前 | 変 更 後 |
|--------------------|--|--|
| 工 期 | 令和2年9月8日 から 令和3年1月29日 まで | 令和2年9月8日 から 令和3年3月12日 まで |
| 契 約 金 額 (税 込 み) | 22,000,000 円 | 23,430,000 円 |
| 工 事 概 要 | トイレ新築工事 一 式 建築設備工事 土工事・地業工事 (地盤改良工工事) | トイレ新築工事 - 建築設備工事 土工事・地業工事 (地盤改良工工事) DM工法 一 式 |

5 変更理由

| |
|---|
| 土工事・地業工事において、地盤改良工工事にて深層混合処理工法を実施したが改良効果が得られなかった。よってDM工法による追加工事により数量変更が生じたので、数量及び工期の変更をするものである。 |
|---|

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。