

**工事請負契約の変更理由等**  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名 : 2-40 市道50808号線外1路線 雨水管渠築造工事

2 工事場所 : 上尾市大字原市地内

3 工 種 : 土木一式  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2年 8月 7日から 令和 2年 11月 30日まで	令和 2年 8月 7日から 令和 2年 12月 18日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	4,367,000円	4,694,800円
工 事 概 要	工事延長 1工区L=35.5m 2工区L=2.5m  雨水管布設工 (φ250) 34.8m  雨水管布設工 (φ200) 1.9m  1号組立マンホール設置工 2箇所  付帯工 1式	工事延長 ー  雨水管布設工 (φ250) 34.6m  雨水管布設工 (φ200) ー  1号組立マンホール設置工 ー  付帯工 ー  <b>【新規】</b> 舗装工 (再生粗粒5cm) 3.8㎡  舗装工2層部 (再生密粒5cm) 3.8㎡  既設側溝撤去工 2.6m  Co殻運搬処理 0.3㎥  管布設工 2.6m

## 5 変更理由

・割込み人孔及び雨水管の布設に伴い掘削したところ、水道及びガス管の埋設箇所が砂埋め戻しとなっていたことにより、既設 U 字溝が沈下した為、一部撤去し仮設排水管設置に変更を行う。第二産業道路の工事に合わせて施工する為、併せて工期を変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。