

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

1 工 事 名: 2-54 寄附道路(市道21774号線) 道路改良工事

2 工事場所: 上尾市弁財二丁目地内

3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前			変 更 後		
工 期	令和2年12月7日	から		_____	から	
	令和3年3月19日	まで		_____	まで	
契約金額 (税込み)	11,745,800 円			11,353,100 円		
工事概要	舗装版破碎工	18.4	m ²	舗装版破碎工	63.6	m ² (変更)
	構造物とりこわし(有筋)	6.2	m ³	構造物とりこわし(有筋)	6.9	m ³ (変更)
	長尺U型側溝	183.6	m	長尺U型側溝	189.3	m (変更)
	横断暗渠	10.0	m	横断暗渠	2.3	m (変更)
	集水桝(外径800)	6.0	基	集水桝(外径800)	4.0	基 (変更)
	下層路盤工	289.5	m ²	下層路盤工	281.1	m ² (変更)
	上層路盤工	289.5	m ²	上層路盤工	281.1	m ² (変更)
	表層工	309.9	m ²	表層工	334.9	m ² (変更)
	管渠(VP Φ250)	-	m	管渠(VP Φ250)	7.9	m (新規)
	擦付舗装	-	m ²	擦付舗装	3.6	m ² (新規)

5 変更理由

本工事施工前に現況調査をしたところ、当初施工予定ではない隣接している既設側溝の越境や、既設汚水人孔の交換が可能となったこと、施工区域に面する地権者の構造物が撤去完了していないことに伴い、当初数量から変更が生じた。また、工事で設置した長尺U型側溝と民地との出入り口や既設の舗装と新設する舗装に段差が生じ、擦付舗装を行ったため変更を行うものです。