

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

1 工事名: 2-45 市道10020号線 道路修繕工事

2 工事場所: 上尾市大字領家地内

3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年8月31日 から 令和2年11月27日 まで	_____ から _____ まで
契約金額 (税込み)	7,700,000 円	8,432,600 円
工 事 概 要	<p>舗装工</p> <p>As舗装版切断工 40.0 m</p> <p>As舗装版破碎工 617.9 m<sup>2</sup></p> <p>殻運搬処理 30.8 m<sup>3</sup></p> <p>掘削(土砂) 43.2 m<sup>3</sup></p> <p>不陸整正 617.9 m<sup>2</sup></p> <p>基層工(t=7cm) 617.9 m<sup>2</sup></p> <p>表層工(t=5cm) 617.9 m<sup>2</sup></p>	<p>舗装工</p> <p>As舗装版切断工 41.2 m</p> <p>As舗装版破碎工 633.9 m<sup>2</sup></p> <p>殻運搬処理 31.6 m<sup>3</sup></p> <p>掘削(土砂) 44.3 m<sup>3</sup></p> <p>不陸整正 633.9 m<sup>2</sup></p> <p>基層工(t=7cm) 633.9 m<sup>2</sup></p> <p>表層工(t=5cm) 633.9 m<sup>2</sup></p>

## 5 変更理由

施工箇所に隣接している事業所より、土日を含め昼間の出入りが多数あることから、夜間での施工を要望されたため、舗装版破碎工、掘削(土砂)、不陸整正工、基層工、表層工を夜間での施工に変更する。  
また、残土の夜間受入れ先がない為、夜間に受注者の資材置き場へ仮置きし、昼間に処分先に運搬する変更を行う。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。