

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

- 1 工 事 名: 2- 46 市道2041号線 道路修繕工事
- 2 工事場所: 上尾市大字平塚地内
- 3 工 種: ほ装
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前			変 更 後		
工 期	令和2年8月31日	から		_____	から	
	令和2年11月20日	まで		_____	まで	
契 約 金 額 (税 込 み)	7,909,000 円			7,935,400 円		
工 事 概 要	路面切削工					
	切削工	1242.0	m ²	切削工	1246.7	m ²
	殻運搬処理	62.1	m ³	殻運搬処理	62.3	
	舗装打替え工			舗装打替え工		
	表層工	1242.0	m ²	表層工	1246.7	m ²
	区画線工	1.0		区画線工		
	溶融式区画線(実線15cm)白	360.0	m	溶融式区画線(実線15cm)白	363.0	m
	溶融式区画線(実線15cm)黄	180.0	m	溶融式区画線(実線15cm)黄	181.5	m

5 変更理由

・工事の終点が市道50199号線との交差点中央付近に位置していたため、南側に1.5m移動した。このことから、工事費の増額が発生した為、設計変更をします。
--

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

- 1 工 事 名: 2- 46 市道2041号線 道路修繕工事
- 2 工事場所: 上尾市大字平塚地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前			変 更 後		
工 期	令和2年8月31日 から 令和2年11月20日 まで			_____ から _____ まで		
契 約 金 額 (税 込 み)	7,909,000 円			7,935,400 円		
工 事 概 要	工事延長	68.6	####	工事延長	—	####
	舗装版破碎	237.7	m ²	舗装版破碎	—	m ²
	表層	237.7	####	表層	—	####
	区画線工	1	式	区画線工	—	式

5 変更理由

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。