

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

1 工事名: 2-52 市道40440号線 道路改良工事

2 工事場所: 上尾市大字中新井地内

3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年12月7日 から 令和3年3月19日 まで	_____ から _____ まで
契約金額 (税込み)	11,325,600 円	11,413,600 円
工 事 概 要	土工 掘削工 204.3 m ³ 発生土埋戻し 13.1 m ³ 残土処分 191.2 m ³ 構造物工 間詰コンクリート — m ² 舗装工 表層工(t=5cm) 313.2 m ² コンクリート舗装工 摺付舗装 — m ²	土工 掘削工 206.7 m ³ 発生土埋戻し 15.9 m ³ 残土処分 190.7 m ³ 構造物工 間詰コンクリート 4.5 m ² 舗装工 表層工(t=5cm) 318.4 m ² コンクリート舗装工 摺付舗装 2.9 m ²

5 変更理由

道路と民地との間の段差解消を行う必要が生じ、アスファルト及びコンクリート舗装による摺付を追加するため。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。