

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

- 1 工 事 名 ： 2-27 市道2061号線 道路修繕工事
- 2 工事場所 ： 上尾市上平中央二丁目地内
- 3 工 種 ： ほ装
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

| | 変 更 前 | 変 更 後 |
|--------------------|--|--|
| 工 期 | 令和 2年 6月 26日から 令和 2年 9月 25日まで | 令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで |
| 契 約 金 額 (税 込) | 10,632,600円 | 10,665,600円 |
| 工 事 概 要 | 溶融式区画線 ゼブラ (45 c m) 104.7m 溶融式区画線 文字・記号15 c m換算 64.1m | 溶融式区画線 ゼブラ (45 c m) 143.5m 溶融式区画線 文字・記号15 c m換算 80.6m |

5 変更理由

| |
|--|
| <p>・当初設計では区画線を計上していたが、交通防犯課より追加で区画線の復旧指示があり、増工する事となった。それにより変更を行うものである。</p> |
|--|

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。