

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

1 工 事 名: 2-35 市道1053号線 道路修繕工事

2 工事場所: 上尾市春日一丁目地内

3 工 種: 舗装
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年8月4日 から 令和2年10月30日 まで	令和2年8月4日 から 令和2年11月27日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	15,475,900 円	15,986,300 円
工 事 概 要	殻運搬処理 119.3 m ³ 掘削工 0.0 m ³ 残土運搬処理 0.0 m ³	殻運搬処理 79.5 m ³ (変更) 掘削工 39.7 m ³ (変更) 残土運搬処理 39.7 m ³ (変更)

5 変更理由

試掘の結果、既設舗装厚が当初予定していた厚さより不足することから、路盤を掘削し計画の舗装厚を確保するため、増額変更を行います。また、路盤改良に伴う配合試験に時間を要したことから工期を延長します。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。