

**工事請負契約の変更理由等**  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 瓦葺地内(市道50638号線、外1路線)配水管布設工事

2 工事場所: 上尾市大字瓦葺地内

3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年6月29日 から 令和2年9月30日 まで	令和2年6月29日 から 令和2年10月16日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	9,020,000 円	9,049,700 円
工 事 概 要	材料 GX DIP 曲管45° φ 150            2 個 GX DIP 両受曲管45° φ 150        3 個 K 特殊押輪 φ 75                    9 組 GX ライナ φ 150                    3 個 GX 挿ロリング φ 150               11 個 K DIP 乙字管 φ 75×300            - 個  土工 水替工(作業時排水) ポンプ運転                            - 日 ポンプ据付・撤去                   - 現場	材料 GX DIP 曲管45° φ 150            1 個 GX DIP 両受曲管45° φ 150        4 個 K 特殊押輪 φ 75                    10 組 GX ライナ φ 150                    1 個 GX 挿ロリング φ 150               12 個 K DIP 乙字管 φ 75×300            1 個  土工 水替工(作業時排水) ポンプ運転                            3 日 ポンプ据付・撤去                   1 現場

5 変更理由

試掘の結果、当初設計の配水管布設経路では、既設埋設物および構造物に干渉する箇所があったため材料を変更し配水管布設経路を変更する。さらに、地下水が出てくることが分かったので、水替工を追加し、排水する。また、上記の検討に時間を要したことから合わせて工期を延長する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。