

**工事請負契約の変更理由等**  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 柏座三丁目地内(市道20427号線、外3路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市柏座三丁目地内
- 3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年5月14日 から 令和2年8月28日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	23,177,000 円	24,068,000 円
工 事 概 要	試掘工 4 箇所	試掘工 8 箇所
	材料	材料
	GX DIP 曲管 φ 150×11 1/4° 5 個	GX DIP 曲管 φ 150×11 1/4° 3 個
	GX DIP 曲管 φ 150×45° 1 個	GX DIP 曲管 φ 150×45° 0 個
	GX DIP 乙字管 φ 100×300 2 個	GX DIP 乙字管 φ 100×300 0 個
	GX DIP 乙字管 φ 150×450 1 個	GX DIP 乙字管 φ 150×450 0 個
	GX DIP 曲管 φ 100×45° - 個	GX DIP 曲管 φ 100×45° 1 個
	GX DIP 曲管 φ 150×22 1/2° - 個	GX DIP 曲管 φ 150×22 1/2° 2 個
	GX DIP 両受曲管 φ 100×45° - 個	GX DIP 両受曲管 φ 100×45° 1 個
	交通誘導警備員 33 人日	交通誘導警備員 60 人日

5 変更理由

施工区域は他企業埋設物が多く埋設されており、当初設計の数量では確認しきれない箇所があったため追加で試掘を行った。試掘結果により、配水管経路を変更するため、材料を変更する。また、施工区域内の病院との協議の結果、緊急車両等の交通安全の確保のため交通誘導員を増員する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。