

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 弁財二丁目地内(市道20399号線、外1路線)給水整備工事

2 工事場所: 上尾市弁財二丁目地内

3 工 種: 管
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年6月22日 から 令和2年9月25日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	3,960,000 円	3,896,200 円
工 事 概 要	給水整備工タイプ A-1-aCo 7 箇所 (宅地用乙止水栓筐設置、Co有) A-1-c - 箇所 (道路内接続)	A-1-aCo 5 箇所 (宅地用乙止水栓筐設置、Co有) A-1-c 2 箇所 (道路内接続)

5 変更理由

給水装置所有者の意向により、対象2箇所の給水整備工タイプA-1-aCo(宅地用乙止水栓筐、Co有)を、A-1-c(道路内接続)に変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。