

**工事請負契約の変更理由等**  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 中分一丁目地内(県道さいたま鴻巣線、外7路線)給水整備工事
- 2 工事場所: 上尾市中分一丁目地内
- 3 工 種: 管  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年10月5日 から 令和3年3月19日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契約金額 (税込み)	4,499,000 円	4,829,000 円
工 事 概 要	給水整備工 19箇所 <分水小穴工> 分水小穴工(タイプ1) 市舗装道 17箇所 <開削縦断工> 開削縦断工(材工) φ25 9m 開削縦断工(土工) 9m 開削縦断工(材工) φ50 - <給水整備工> 給水整備工(A-1-a) 4件 給水整備工(A-1-b)サドル無しチース分岐 4件 給水整備工(A-2-b)サドル無しチース分岐 1件 給水整備工 宅地側(土工) Co無し 4件 給水整備工 宅地側(土工) Co有り 2件 給水整備工(A-1-b') - 給水整備工(A-2-c') - メーターボックス交換工 -	給水整備工 21箇所 <分水小穴工> 分水小穴工(タイプ1) 市舗装道 19箇所 <開削縦断工> 開削縦断工(材工) φ25 13m 開削縦断工(土工) 15m 開削縦断工(材工) φ50 2m <給水整備工> 給水整備工(A-1-a) 5件 給水整備工(A-1-b)サドル無しチース分岐 0件 給水整備工(A-2-b)サドル無しチース分岐 0件 給水整備工 宅地側(土工) Co無し 5件 給水整備工 宅地側(土工) Co有り 6件 給水整備工(A-1-b') 4件 給水整備工(A-2-c') 1件 メーターボックス交換工 1箇所

## 5 変更理由

- 【1】お客様との協議の結果、⑦、⑪、⑮の給水整備工を変更する。
- 【2】給水整備工の(A-1-b)サドル無しチース分岐を(A-1-b')へ、(A-2-b)サドル無しチース分岐を(A-2-c')へそれぞれ変更する。
- 【3】新設配水管の配管変更に伴い、⑳、㉑を追加する。
- 【4】上記理由に伴い、分水小穴工及び開削縦断工をそれぞれ変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。