
 

注）本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工

事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検

査課に提出すること。 

様式５ 

 

工事請負契約の変更理由等 
（契約金額の変更を伴うもの） 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ２－３公共（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字大谷本郷地内外 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の28分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ２年 ８月 ３日から 

令和 ３年 ２月２６日まで 

令和 －年 －月 －日から 

令和 －年 －月 －日まで 

契約金額 

（税込） 
    ４３，８１１，９００円      ４１，９８３，７００円 

工事概要 

工事延長L=395.2ｍ  

汚水管布設工（φ200mm）   327.0ｍ 

【昼間施工】       315.0ｍ 

【夜間施工①】       12.0ｍ 

 

組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工      3箇所 

組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工      5箇所 

組立塩ﾋﾞﾏﾝﾎｰﾙ設置工      1箇所 

取付管布設工         7箇所 

取付管推進工        2箇所 

付帯工            一式 

工事延長L=369.9ｍ  

汚水管布設工（φ200mm）   303.7ｍ 

【昼間施工】       215.7ｍ 

【夜間施工①】       31.1ｍ 

【夜間施工②】(新規)    56.9ｍ 

組立１号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工      1箇所 

組立楕円ﾏﾝﾎｰﾙ設置工     －箇所 

組立塩ﾋﾞﾏﾝﾎｰﾙ設置工      2箇所 

取付管布設工         6箇所 

取付管推進工        1箇所 

付帯工            一式 

５ 変更理由 

 

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。 

〇事前調査及び試掘調査の結果、 

・3302-A-2 路線において、取付管設置箇所が地権者の意向により市道側から県道側

に変更となることに伴い、本路線の汚水管布設が不要となるため、廃止する。 

 （汚水管布設工 φ200；23.6m 減、1 号ﾏﾝﾎｰﾙ：1 箇所減） 

・既設ガス管との離隔を確保するため、No.3302-A-1-1 マンホールを、1 号ﾏﾝﾎｰﾙか

ら楕円ﾏﾝﾎｰﾙに変更する。 

・既設 NTT 管との離隔を確保するため、No.3302-A-3-1 マンホールを、楕円ﾏﾝﾎｰﾙ

から塩ビﾝﾎｰﾙに変更する。 

〇店舗の車両出入り口部施工において、店舗営業時間の車両の出入りを常時確保す

るため、S3302-A-3 路線の夜間施工区間（2 箇所）を延長する。 

 （夜間①【時間的制約無】：19.1m 増、夜間②【時間的制約有】：56.9m 増） 

〇取付管工において、 

・当初は推進工事にて施工予定であった箇所が、地権者の意向により通常の開削工

事にて施工可能な位置に変更となったため、取付管推進工を 1 箇所減工する。 

・地権者の意向により、取付管の設置希望が無かったため、取付管布設工を 1 箇所

減工する。 

以上の内容より、減額変更とする。 


