

**工事請負契約の変更理由等**  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：農政課)

1 工 事 名 : 災害復旧事業(補) 舗装復旧工事

2 工事場所 : 上尾市大字平方地内外

3 工 種 : ほ装  
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2年11月16日から 令和 3年 2月26日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契約金額 (税込)	18,120,300円	18,081,800円
工 事 概 要	<div>工事延長 2,107.8m</div> <div>舗装版破碎 4,421.0m<sup>2</sup></div> <div>表層 4,755.7m<sup>2</sup></div>	<div>工事延長 2,067.7m</div> <div>舗装版破碎 4,311.9m<sup>2</sup></div> <div>表層 4,646.6m<sup>2</sup></div>

5 変更理由

- ① 施工業者実施の事前測量と当初設計を照査した結果、舗装版切断、舗装版破碎、補足材を含めた不陸整正、及び表層の数量を変更する。
- ② 工事着手後に本工事施工範囲内においてさいたま築堤工事に伴う用地買収が行われることが判明したため、一部工事区域の対象外とする。
- ③ 一部現状既設水路と舗装に段差が生じている路線にて精査したところ、限られた道路用地内で施工するために舗装幅員を2.0mに変更する。
- ④ 既設舗装版を撤去した結果、一部の路線にて5cmの舗装厚を確認できたため4cmから5cmに舗装厚を変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。