

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：農政課)

- 1 工 事 名 ： 災害復旧事業(補) 堆積土撤去工事(2工区)
- 2 工事場所 ： 上尾市大字平方地内外
- 3 工 種 ： 土木一式工事
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2 年 3 月 5 日から 令和 2 年 6 月 1 9 日まで	令和 ー 年 ー 月 ー 日から 令和 ー 年 ー 月 ー 日まで
契 約 金 額 (税 込)	9 8 , 2 3 0 , 0 0 0 円	7 6 , 2 0 8 , 0 0 0 円
工 事 概 要	土砂撤去復旧工 10. 6ha ほ場土砂撤去工 17, 500m ³ 農道土砂撤去工 812m ³ 水路土砂撤去工 142m ³ 場内土砂運搬工 18, 500m ³ 場外土砂運搬工 4, 200m ³ 表土耕うん工 106, 000m ²	土砂撤去復旧工 9. 9ha ほ場土砂撤去工 17, 600m ³ 農道土砂撤去工 685m ³ 水路土砂撤去工 161m ³ 場内土砂運搬工 ーm ³ 場外土砂運搬工 0m ³ 表土耕うん工 99, 000m ²

5 変更理由

<p>①本工事施工にあたり、耕作者と協議をした結果、ほ場土砂撤去範囲及び堆積厚に変更があったため、関係する施工数量が変更になった。</p> <p>②現地調査の結果、農道及び水路の土砂撤去量の変更が生じた。</p> <p>③天候による工期の遅れから、場外土砂運搬工を廃止とした。</p> <p>以上の結果、減額変更を行う。</p>
--

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。