

工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：西貝塚環境センター)

1 工 事 名 : 上尾市健康プラザわくわくランド空調設備改修工事

2 工事場所 : 上尾市大字西貝塚 1 7 番地 1

3 工 種 : 管工事業
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2 年 6 月 2 5 日から 令和 2 年 1 2 月 1 8 日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 (税 込)	33, 363, 000円	33, 735, 900円
工 事 概 要	工事概要 ・ガスヒートポンプ室外機5台 ・ガスヒートポンプ室内機38台	下記の工事を追加 ・天井復旧石こうボード54m ² ・交通誘導員1人 ・火災報知機取外再設置2個 ・非常照明取外再設置6個 ・スピーカ取外再設置6個 ・防犯感知器取外再設置4個 ・照明機器取外再設置10個 ・屋内天井地下地開口部補強38箇所 ・塗装32m ² ・制御ケーブル引回し15m 下記の工事を削除 ・吹出口グリル8個 ・天井点検口撤去12箇所 ・天井復旧壁紙32m ² ・天井点検口設置450□ 8箇所 ・天井点検口設置600□ 4箇所

5 変更理由

畳コーナー 1、2 において、事前調査で天井材が金具で固定されていることが分かった。室内機周りの天井材のみ取外すことが出来ないことから、天井材全面撤去を追加で行い、合わせて火災報知機、照明等の撤去が必要であることから変更契約を行うものです。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。