

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：河川課)

- 1 工 事 名 : 市有水路 3 2 9 8 号線排水路整備工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字地頭方地内
- 3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 2 年 1 2 月 1 4 日から 令和 3 年 3 月 1 2 日まで	_____
契 約 金 額 (税 込)	4,950,000 円	5,915,800 円
工 事 概 要	_____	工事用通路工 一式 敷鉄板設置撤去 120.7m ² 敷鉄板 26.0枚 運搬費 20.8 t 排水工 一式 ポンプ設置・撤去 1.0現場 ポンプ運転 9.0日

5 変更理由

試掘の結果、地下の水位が高く、地盤が軟弱であることが分かった。この為、本工事を施工するためには、重機の作業環境の確保や地下水の排水が必要となる事から、増額変更を行う。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。