

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：施設課)

1 工 事 名 : イコス上尾ホワイエ系統空調設備更新工事

2 工事場所 : イコス上尾

3 工 種 : 管工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3年 6月 28日から 令和 3年 12月 17日まで	令和 - 年 - 月 - 日から 令和 - 年 - 月 - 日まで
契 約 金 額 (税 込)	13,530,000 円	14,806,000 円
工 事 概 要	<p>① <u>ダクト塗装工事を追加</u> 1. 空気調和設備改修工事</p> <p>---</p> <p>② <u>アスベスト分析調査の追加</u> 1. 空気調和設備改修工事</p> <p>---</p> <p>③ <u>アスベスト撤去工事の追加</u> 3. アスベスト処分工事</p> <p>---</p>	<p>・新設ダクト塗装 (RA・OA) 亜鉛鉄板製ダクト・露出: 4 m²</p> <p>・アスベスト分析 定性分析方法: 3 分析 ・アスベスト分析用試料採取費: 3 検体</p> <p>・ダクトフランジ切断: 36 面 ・ダクトフランジ梱包: 17 個 ・キャンパス継手撤去: 1 式 ・石綿含有産業廃棄物運搬: 1 台</p> <p style="text-align: right;">ほか</p>

5 変更理由

- ① 現地確認の結果、既設ダクトには塗装が施されており、意匠や腐食防止の観点から今回工事のダクト改修部についても既設に合わせて塗装を実施した方が良いと判断したため。

② 現地確認の結果、当初予定していたアスベスト分析調査の箇所以外にもアスベストの含有が懸念される箇所があったため、調査箇所を追加した。

③ アスベスト分析調査の結果、一部ダクトフランジパッキンにアスベストの含有が確認され、工事を続行するために撤去・処分が必要となったため。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。