

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：施設課)

- 1 工 事 名 : 大谷小学校北校舎外壁改修工事
- 2 工事場所 : 上尾市立大谷小学校
- 3 工 種 : 建築一式工事
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年 6月28日から 令和3年11月 5日まで	-
契 約 金 額 (税 込)	32,648,000円	31,251,000円
工 事 概 要	<p>①外壁補修</p> <ul style="list-style-type: none">・アンカービニール部分エポキシ樹脂注入工法 アンカービニール16本/㎡ 立上り 516.0㎡ アンカービニール5本/m 狭幅部 71.9m・クラック補修 Uカットソー材充填 可とう式エポキシ樹脂充填 400.0m・欠損部充填 エポキシ樹脂モルタル 100×300程度 立上り 90.0箇所 100×300程度 見上げ 90.0箇所 <p>②堅樋撤去 (VP管100φ、集積共) 196.0m 堅樋新設 (VPカー 100φ) 188.0m</p> <p>③軒天井ボート撤去 (集積共) 1.0式 軒天井ボート張替 (スレートボート) 2.0㎡</p> <p>④スラット撤去 1.0箇所</p>	<p>①外壁補修</p> <ul style="list-style-type: none">・アンカービニール部分エポキシ樹脂注入工法 アンカービニール16本/㎡ 立上り 150.0㎡ アンカービニール5本/m 狭幅部 126.0m・クラック補修 Uカットソー材充填 可とう式エポキシ樹脂充填 639.0m・欠損部充填 エポキシ樹脂モルタル 100×300程度 立上り 57.0箇所 100×300程度 見上げ 81.0箇所 100×100程度 立上り 221.0箇所 100×100程度 見上げ 32.0箇所 <p>②堅樋撤去 (VP管100φ、集積共) 171.0m 堅樋新設 (カー VP 100φ) 163.0m</p> <p>③軒天井ボート撤去 (集積共) 取り止め 軒天井ボート張替 (スレートボート) 取り止め 軒天井ボート補修 (破損部ハテ処理) 1.0式</p> <p>④スラット撤去 3.0箇所 手摺支柱破損部補修 1.0式 スリーブ開口ふさぎ 1.0式 (プレート廻りシーリング共) 通気管補修 1.0式</p>

5 変更理由

<p>① 施工数量調査により、数量が変更となったため。</p> <p>② 足場にて劣化状況の確認を行い、一部既存利用としたため。</p> <p>③ 天井材の劣化状況から、撤去を行わず補修及び全面塗替としたため。</p> <p>④ 足場にて現地調査を再度行い、仕様の変更をおこなったため。</p>

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。