

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：みどり公園課)

- 1 工事名 : 4号公園整備工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字今泉地内
- 3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年9月8日から 令和4年3月10日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	24,420,000 円	24,151,600 円
工 事 概 要	公園土工 作業土工 床掘 70.0m ³ 残土運搬 30.0m ³ 中低木植栽 279本 歩車道境界ブロック 82.0m メッシュフェンス 173.0m	公園土工 作業土工 床掘 60.0m ³ 残土運搬 20.0m ³ 中低木植栽 378本 歩車道境界ブロック 80.0m メッシュフェンス 162.0m

5 変更理由

周辺道路の安全性の確保に伴う植栽のレイアウト及び低木の本数の変更、組合施工のゴミ置場との調整によりフェンス等構造物の数量変更を行ったため、工事内容を変更するものである。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。