

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

- 1 工 事 名: 3-42 市道2017号線外1路線 舗装工事
- 2 工事場所: 上尾市春日二丁目地内
- 3 工 種: ほ装  
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年9月30日 から 令和3年12月24日 まで	- から - まで
契 約 金 額 (税 込 み)	8,294,000 円	8,921,000 円
工事概要	【1工区】	【1工区】
	舗装版破碎 284.3 m <sup>2</sup>	舗装版破碎 298.0 m <sup>2</sup> (変更)
	As殻運搬処理 34.1 m <sup>3</sup>	As殻運搬処理 35.7 m <sup>3</sup> (変更)
	不陸整正 284.3 m <sup>2</sup>	不陸整正 298.0 m <sup>2</sup> (変更)
	基層 t=70 284.3 m <sup>2</sup>	基層 t=70 298.0 m <sup>2</sup> (変更)
	表層 t=50 284.3 m <sup>2</sup>	表層 t=50 298.0 m <sup>2</sup> (変更)
	【2工区】	【2工区】
	舗装版破碎 694.6 m <sup>2</sup>	舗装版破碎 692.3 m <sup>2</sup> (変更)
	As殻運搬処理 34.7 m <sup>3</sup>	As殻運搬処理 34.6 m <sup>3</sup> (変更)
	不陸整正 694.6 m <sup>2</sup>	不陸整正 692.6 m <sup>2</sup> (変更)
	表層 t=50 694.6 m <sup>2</sup>	表層 t=50 692.6 m <sup>2</sup> (変更)
	【マンホール工】	【マンホール工】
	人孔蓋高さ調整 - 箇所	人孔蓋高さ調整 4 箇所 (新規)

5 変更理由

本工事施工前に既設人孔高の協議を行ったところ、人孔の高さ調整が必要になったため変更が生じた。また、1工区及び2工区については、現地立会いを行い、当初設計から増減が生じたため、変更を行う。