

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

- 1 工 事 名 ： 3-41 市道50170号線 舗装排水工事
- 2 工事場所 ： 上尾市大字平塚地内
- 3 工 種 ： 土木一式
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3年 9月 2日から 令和 4年 1月28日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 (税 込)	5,286,600 円	5,211,800 円
工 事 概 要	撤去工 舗装版破碎工 179.4㎡ As殻運搬処理 8.9㎡ 舗装 不陸整正工 50.3㎡ 表層工 131.1㎡	撤去工 舗装版破碎工 156.2㎡ As殻運搬処理 7.8㎡ 舗装 不陸整正工 35.8㎡ 表層工 116.6㎡

5 変更理由

舗装の本復旧の際に、沿線住民と協議をした結果、舗装の面積が変わった為、変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。