

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:道路課)

1 工 事 名: 3-40 市道50121号線 舗装排水工事

2 工事場所: 上尾市東町一丁目地内

3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年9月2日 から 令和3年12月20日 まで	_____ から _____ まで
契 約 金 額 (税 込 み)	5,720,000 円	5,803,600 円
	擦付工 舗装版切断(Co) — m 構造物とりこわし(Co) — m ³ Co打設 — m ³	擦付工 舗装版切断(Co) 17.5 m 構造物とりこわし(Co) 0.4 m ³ Co打設 0.4 m ³

5 変更理由

本工事において新設した側溝と民地の段差解消のためコンクリートによる擦付を追加します。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。