

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

- 1 工 事 名   ：   3-58   市道30184号線外1路線   道路改良工事
- 2 工事場所   ：   上尾市大字上地内
- 3 工    種   ：   土木一式  
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変   更   前	変   更   後
工    期	令和3年12月20日から 令和4年 3月18日まで	令和--年--月--日から 令和--年--月--日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	12, 318, 900   円	12, 248, 500   円
工 事 概 要	掘削                   201. 0m <sup>3</sup>	掘削                   193. 4m <sup>3</sup>
	発生土埋戻し       22. 3m <sup>3</sup>	発生土埋戻し       20. 1m <sup>3</sup>

5 変更理由

2 工区について、官民境界線に差異があることが判明し、現時点で境界が明確でないことから当該箇所の施工をとりやめるものである。
--

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。