

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名 ： 3-27 市道1023号線 道路修繕工事

2 工事場所 ： 上尾市大字上尾村地内

3 工 種 ： ほ装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年7月 5日から 令和3年9月30日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 (税 込)	8,283,000 円	9,686,600 円
工 事 概 要	舗装版破碎 682.6㎡	舗装版破碎（夜間） 682.1㎡
	不陸整正 682.6㎡	不陸整正（夜間） 682.1㎡
	基層工 660.6㎡	基層工（夜間） 660.6㎡
	表層工 660.6㎡	表層工（夜間） 660.6㎡
	表層工（接道） 22.0㎡	表層工（接道）（夜間） 21.5㎡
		人孔蓋交換工（新規） 一式

5 変更理由

当該路線は、昼間に工場や店舗の車両出入りがあり、車両出入りについて協議を進めた結果、夜間工事に変更する。また、事前測量の結果、計画舗装高と既設人孔蓋の高さが合わないため、併せて人孔蓋の高さ調整を行う。以上のことより、設計変更を行う。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。