

**工事請負契約の変更理由等**  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名 : R3 上尾平方線 歩道整備工事

2 工事場所 : 上尾市谷津二丁目地内

3 工 種 : 土木一式  
(建設業法上の29分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 1 1 月 5 日から 令和 4 年 3 月 2 5 日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	7,909,000 円	8,530,500 円
工 事 概 要	撤去工 運搬処理工 As殻運搬処理 4.4m <sup>3</sup>  舗装工 アスファルト舗装工 表層工 15.1m <sup>2</sup>  交通誘導警備員 一式	撤去工 運搬処理工 As殻運搬処理 11.3m <sup>3</sup>  舗装工 アスファルト舗装工 表層工 15.3m <sup>2</sup>  交通誘導警備員 一式  <b>【新規】</b> 附帯工 一式

## 5 変更理由

・既設舗装厚が当初設計より厚い箇所があり、アスファルト殻運搬処理を増加する。

・警察との協議により、工区内の信号柱移設工事が発生した。これにより、当初予定していた施工順序の変更による日数の延長が生じ、交通誘導員を増員する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。