

**工事請負契約の変更理由等**  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名     :   2-55   上尾平方線   歩道整備工事

2 工事場所    :   上尾市谷津二丁目地内

3 工     種    :   土木一式  
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変   更   前	変   更   後
工     期	令和   2年12月   7日から 令和   3年   5月31日まで	—
契 約 金 額 ( 税 込 )	23,958,000   円	24,423,300   円
工 事 概 要	誘導ブロック       —    m2 排水構造物工       90.6   m 舗装工               330.2   m2 防護柵工            57.8   m 縁石工               95.0   m	誘導ブロック       28.7   m2 排水構造物工       90.3   m 舗装工               303.5   m2 防護柵工            55.3   m 縁石工               92.9   m

5 変更理由

- ・視覚障害者福祉協会より、視覚障害者誘導ブロックの設置要望があったため、追加する。
- ・一部区間において、隣接地権者と施工方法について協議が整わず、施工数量に増減が生じたため変更を行う。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。