

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

- 1 工 事 名 : 2-85 橋梁修繕工事 (東橋)
- 2 工事場所 : 上尾市本町二丁目・二ツ宮地内
- 3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年 2月 4日から 令和3年 6月30日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契 約 金 額 (税 込)	14,520,000 円	14,978,700 円
工 事 概 要	路面切削工 路面切削 (t=60mm以下) 74.1 m ² 路面切削 (t=120mm以下) — m ² 殻運搬処理 3.7 m ³ 舗装打換え工 アスファルト舗装工 (t=45mm) — m ²	路面切削工 路面切削 (t=60mm以下) 0.0 m ² 路面切削 (t=120mm以下) 74.1 m ² 殻運搬処理 7.0 m ³ 舗装打換え工 アスファルト舗装工 (t=45mm) 72.0 m ²

5 変更理由

橋面を試掘した結果、舗装厚が横断面の端部で7 c m、中央部で1 2 c m確認されたことから、当初設計の表層5 c m (1層) に対し、基層を追加し2層で舗設する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。