

**工事請負契約の変更理由等**  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：道路課)

1 工 事 名 : 3-49 市道50616号線 道路修繕工事

2 工事場所 : 上尾市大字原市地内

3 工 種 : ほ装  
(建設業法上の29分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 1 2 月 1 6 日から 令和 4 年 2 月 2 8 日まで	令和 3 年 1 2 月 1 6 日から 令和 4 年 3 月 1 8 日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	8,635,000 円	9,285,100 円
工 事 概 要	舗装工 舗装版破碎工 1,096.1㎡ 殻運搬処理 54.8㎡ 不陸整正工 1,096.1㎡ 表層工 1,096.1㎡  区画線工 溶解式区画線 (白) 破線 (30 c m) 21.0m 溶解式区画線 (白) ゼブラ (45 c m) 11.7m 溶解式区画線 (白) 文字・記号15 c m換算 178.3m 溶解式区画線 (黄) 文字・記号15 c m換算 47.6m	舗装工 舗装版破碎工 1,111.3㎡ 殻運搬処理 85.6㎡ 不陸整正工 1,111.3㎡ 表層工 1,111.3㎡  区画線工 溶解式区画線 (白) 破線 (30 c m) 30.0m 溶解式区画線 (白) ゼブラ (45 c m) 19.5m 溶解式区画線 (白) 文字・記号15 c m換算 206.1m 溶解式区画線 (黄) 文字・記号15 c m換算 80.9m

## 5 変更理由

- ・既設舗装厚が当初設計より厚い箇所があり、アスファルト殻運搬処理の増加及び補足材を追加する。
- ・当初設計では区画線を計上していたが、交通防犯課より追加で区画線の復旧指示があり、増工する。
- ・隣接地に幼稚園があり日程調整に時間を要した為、併せて工期も変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。