

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 戸崎地内(市道1034号線、外3路線)配水管布設工事

2 工事場所: 上尾市大字戸崎地内

3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年6月7日 から 令和3年11月19日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	38,500,000 円	39,611,000 円
工 事 概 要	材料 A 二つ割離脱防止押輪 φ200 ー 個 土工 区画線設置 実線 15cm 白 ー m 区画線設置 実線 45cm 白 ー m 区画線設置 実線 30cm 黄 ー m 区画線設置 破線 30cm 白 ー m 区画線設置 文字 15cm 白 ー m 区画線設置 緑 ー m ² 仮設給水工 仮設道路内接続小穴工 1箇所	材料 A 二つ割離脱防止押輪 φ200 1個 土工 区画線設置 実線 15cm 白 324.8m 区画線設置 実線 45cm 白 4.4m 区画線設置 実線 30cm 黄 27.9m 区画線設置 破線 30cm 白 14.0m 区画線設置 文字 15cm 白 132.2m 区画線設置 緑 24.2m ² 仮設給水工 仮設道路内接続小穴工 10箇所

5 変更理由

現地調査の結果、不断水止水工法の施工箇所と既設管A形φ200の受口が接近することから、抜け出し防止のため、既設管側受口に離脱防止金具を追加する。
施工路線が大谷小学校の通学路であるため、交通防犯課と協議し、区画線設置を新たに追加する。
仮設給水管の宅内引込について、車両の通行及び出入りの支障になることから、地上露出での接続から道路内での接続に変更したため、仮設道路内接続小穴工を追加する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。