

**工事請負契約の変更理由等**  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 平方地内(市道10226号線)配水管布設工事

2 工事場所: 上尾市大字平方地内

3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年11月17日 から 令和4年3月31日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	22,770,000 円	22,869,000 円
工 事 概 要	铸铁管布設工 255.6m  材料 GX DIP 曲管 φ100×22 1/2° 一 個  土工 舗装切断工 t=11cm 110m 管路埋戻費 発生土 BH0.13m <sup>3</sup> 13m <sup>3</sup> 路盤工 下層路盤 t=30cm 30m <sup>2</sup> 路盤工 上層路盤 t=30cm 30m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 車道 t=6cm 30m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 車道 t=5cm 30m <sup>2</sup> 歩車道境界ブロック 設置 一 m 歩車道境界ブロック 撤去(処分) 一 m	铸铁管布設工 258.7m  材料 GX DIP 曲管 φ100×22 1/2° 2個  土工 舗装切断工 t=11cm 120m 管路埋戻費 発生土 BH0.13m <sup>3</sup> 15m <sup>3</sup> 路盤工 下層路盤 t=30cm 33m <sup>2</sup> 路盤工 上層路盤 t=30cm 33m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 車道 t=6cm 33m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 車道 t=5cm 33m <sup>2</sup> 歩車道境界ブロック 設置 11m 歩車道境界ブロック 撤去(処分) 11m

## 5 変更理由

<p>試験掘りの結果、既設管位置が竣工図と異なっており、接続位置が変更となったため、配管を変更する。</p> <p>既設管撤去について、配水管布設位置と別掘山となる部分の延長に変更が生じたため、土工数量を変更する。</p> <p>配水管布設工事に伴い、一時的に撤去復旧する歩車道境界ブロックについて、破損しており、再利用できないことから、一部を購入品として設置する。</p>
---

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。