

## 工事請負契約の変更理由等

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 3-9舗装本復旧工事
- 2 工事場所: 上尾市中分一丁目地内(県道さいたま鴻巣線、外8路線)
- 3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年9月8日 から 令和4年2月18日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契約金額 (税込み)	13,297,900 円	14,709,200 円
工 事 概 要	<div>工事延長 442 m</div> <div>舗装版破碎工 1,209 m<sup>2</sup></div> <div>表層工 1,209 m<sup>2</sup></div> <div>切削オーバーレイ 466 m<sup>2</sup></div> <div>区画線工 一 式</div>	<div>工事延長 439 m</div> <div>舗装版破碎工 1,244 m<sup>2</sup></div> <div>表層工 1,244 m<sup>2</sup></div> <div>切削オーバーレイ 705 m<sup>2</sup></div> <div>区画線工 一 式</div>

## 5 変更理由

舗装本復旧工事において、北本県土整備事務所より施工範囲変更の指示があったため、数量を変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。